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2024: Samen verder doorpakken
De energietransitie is in Nederland één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De transitie leidt tot 


een enorme fysieke opgave en een omslag is nodig in het denken over energie.

Niet alleen moeten er voor 2050 zo'n 50.000 transformator-

huisjes bijgebouwd worden naast de 100.000 huisjes die er 

nu zijn, maar er moeten ook meer dan 670 hoog- en 

middenspanningsstations worden bijgebouwd om aan alle 

economische en duurzame wensen te voldoen. Daarvoor zijn 

tot 2030 30.000 technisch opgeleide vakmensen méér nodig 

dan er nu in de sector werkzaam zijn. Daarnaast is het 

ruimtelijk vraagstuk flink: want de energie-transitie vraagt 

zo’n 11.000 voetbalvelden aan extra ruimte in ons land, 

oftewel een stad ter grootte van Den Haag. 



Dit document laat zien wat de status is van de uitvoering en 

wat de voortdurende beweging is op energiegebied.

Het aanleggen van een hoogspanningsstation duurt al snel 

10 jaar. Dit komt door uitdagingen als een tekort aan technici 

en ruimtelijke inpassing. In 2024 komt de fysieke transitie 

steeds meer op stoom. Dat zien we door een groot aantal 

uitbreidingsprojecten. 71 Hoogspanningsprojecten bevinden 

zich momenteel in de realisatiefase. Het verkrijgen van


grondposities en het verkrijgen van vergunningen neemt 

steeds meer tijd in beslag. Om deze tijd te verkorten is 


een andere werkwijze van zowel overheden als 

netbeheerders nodig.



Het aantal geplaatste middenspanningsstations is in 


2024 groter dan de jaren daarvoor. 

Daarnaast hebben de netbeheerders een nieuwe aanpak 

ontwikkeld, de gebiedsaanpak op het middenspanningsnet. 

Deze aanpak zal de komende jaren tot verdere 


opschaling leiden.



In 2024 zijn netbeheerders en gemeenten gestart met de 

buurtaanpak om de aanleg van laagspanningskabels te 

versnellen. Buurten waar het transport van elektriciteit in 

het gedrang komt, krijgen hierbij prioriteit. Door per buurt 

het net te verzwaren wordt schaal gecreëerd waardoor er 

efficiënter, goedkoper en sneller kan worden gewerkt. Naar 

verwachting zal dit vanaf 2025 tot verdere opschaling leiden.



Extra behoefte aan technici



Het tekort aan technici speelt volop in Nederland en in de 

ons omringende landen. De energiesector ondervindt daar 

nadrukkelijk hinder van. De uitdaging voor de sector is om 

naast technici voor het onderhoud vooral ook extra technici 

aan te nemen en op te leiden om de uitbreiding van het 

netwerk te realiseren. Tot 2030 moeten er in totaal 30.000 

méér technici voor netbeheerders actief worden.

Wachtrij grootverbruik



Eind 2024 zijn er 8.440 unieke verzoeken in de wachtrij voor 

invoeding en nog eens 11.922 unieke verzoeken in de 

wachtrij voor afname. Door de ruimte die op momenten en 

locaties wél beschikbaar is optimaal te benutten, kunnen 

partijen vaker aangesloten worden. Daarvoor zijn flexibiliteit 

en flexibele contracten nodig. Dit aantal neemt gelukkig toe. 

In 2023 waren er nog slechts 30 flexibele contracten voor 

invoeding. Eind 2024 waren dat er al 117. Dat deze 

flexibiliteit nodig is, blijkt uit de 265 keer dat invoeding is 

gepauzeerd op verzoek van de netbeheerders.


De transitie naar het nieuwe energiesysteem vraagt een 

ander gedrag, van netbeheerders, van bouwbedrijven en van 

gebruikers, ongeacht of dat invoeders of afnemers zijn. Het 

jaar 2024 is een kantelpunt; alle partijen hebben namelijk 

grote stappen gezet naar dat nieuwe systeem. Meer 

investeringen, efficiënter werken en het beter benutten van 

het net zijn belangrijke ontwikkelingen.
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De uitdaging
De uitdaging waar we met zijn allen in Nederland tot 2050 voor staan is enorm. 


Om hier een beeld van te geven, staan hieronder een aantal kerncijfers voor de benodigde 

werkzaamheden en knelpunten. 

Overal zijn werkzaamheden nodig

50.000+
transformatorhuisjes

670+
hoog- en middenspanningsstations

100.000+
km kabels

>30.000
extra technici tot 2030

>11.000
voetbalvelden ruimte

Hoofdstuk 1 Bouwopgave
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Gerealiseerde uitbreidingen 
hoogspanningsnetten
De uitbreiding van de hoogspanningsnetten (HS-netten) vanaf 110 

kV in het beheer van TenneT is een grote opgave. De omvang van 

een hoogspanningsstation is minimaal vijftien voetbalvelden groot 

en het aanleggen duurt al snel 10 jaar. Dit komt door uitdagingen 

als capaciteit en ruimtelijke inpassing. Het LAN zet zich in om de 

aanleg te versnellen, door bijvoorbeeld het trechteren van locaties 

en het uitbreiden van de expertpool voor energie-infra. 



In 2022 zijn er geen stations gerealiseerd. Doordat de duur van 

een project al snel 10 jaar is, komt het geregeld voor dat er in een 

jaar minder projecten worden afgerond.
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Lopende uitbreidingsprojecten 

per fase in het HS-net
De uitbreiding van het hoogspanningsnet door TenneT bestaat globaal uit een 

studie-, basisontwerp- en realisatiefase.

Aantal projecten per fase (totaal 251)

118
Studie

62
Basisontwerp

71
Realisatie

Momenteel bevinden veel projecten zich in de studiefase. Dit laat zien dat er veel 
geïnvesteerd wordt. Aangezien een project met het huidige beleid en wettelijk kader een 
doorlooptijd van zo’n 8 tot 10 jaar kent, gaan we de realisatiecijfers van deze investeringen 
over ongeveer 8 tot 10 jaar terugzien. Projecten in de realisatiefase zorgen op kortere 
termijn al voor uitbreiding van het hoogspanningsnet. Deze cijfers laten zien dat er de 
komende jaren een flinke uitbreiding van het hoogspanningsnet gaat plaatsvinden.  
Richting 2050 wordt verwacht dat deze aantallen verder toe gaan nemen.



Het LAN kijkt hoe de partners gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat procedures versimpeld 
kunnen worden. Door bijvoorbeeld te onderzoeken of bulkvergunningen mogelijk zijn.
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Om inzichtelijk te maken wat er op het middenspanningsniveau 


(1 tot 25 kV) gerealiseerd is, wordt de aanleg van kabels, stations 


en aansluitingen getoond. 




Het aantal geplaatste middenspanningsstations is in 2023 en 2024 

groter dan de jaren daarvoor. 

Toelichting MS-stations
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24
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Gerealiseerde 
MS-stations 25

20
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Gerealiseerde uitbreidingen middenspanningsnetten 
Het middenspanningsnet wordt primair gebruikt voor het distribueren van elektriciteit naar bijvoorbeeld woonwijken en 

industrieterreinen. Daarnaast wordt het gebruikt voor aansluitingen waar meer vermogen voor nodig is, zoals voor industriële 

bedrijven en zonneparken.
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Toelichting MS-aansluitingen



Toelichting MS-kabels



Als gevolg van afgekondigde netcongestie, kunnen minder 


klanten worden aangesloten. Dit is terug te zien in het aantal 


gerealiseerde aansluitingen.




In 2024 zijn minder MS-kabels aangelegd dan de jaren ervoor. In 

voorgaande jaren zijn veel grote zon- en windparken aangesloten 

waarvoor een groot aantal km kabel in met name het buitengebied 

moest worden aangelegd. Door toenemende netcongestie op het 

hoogspanningsnet worden steeds minder parken aangesloten, 

waardoor er ook minder km MS-kabels gerealiseerd worden.   



Daarnaast hebben de netbeheerders een nieuwe aanpak 

ontwikkeld, de MS-gebiedsaanpak. Hierbij worden de 

werkzaamheden van de netbeheerder in toenemende mate naar de 

aannemer verlegd. Deze overgang kost inwerktijd, wat in eerste 

instantie vertragend werkt op de realisatie om later te kunnen 

versnellen. De komende jaren zal deze aanpak naar verwachting tot 

opschaling leiden. Bijkomende uitdaging is dat er door een groeiend 

gebrek aan publieke ruimte vaker uitgeweken moet worden naar 

private grond, hetgeen eveneens vertragend werkt.   

2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
km MS-kabels
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1.842
1.882

2.017
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1.9k
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1.6k

1.5k

Gerealiseerde 
MS-aansluitingen
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859

662

1.6k
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1k
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Toelichting transformatorhuisjes



In 2024 zijn fors meer transformatorhuisjes geplaatst. De initiatieven 

die genomen zijn om dit werk op te schalen zijn goed uitgepakt. 


Het verkrijgen van vergunningen, inspraakprocedures, materiaal én 

personeel blijven aandachtspunten voor verdere opschaling. 

Gerealiseerde uitbreidingen laagspanningsnetten
Het laagspanningsnet omvat het transport van onder andere elektriciteit voor woningen, publieke laadpalen en overige 

onbemande objecten zoals waterpompen, GSM-masten en openbare verlichting. Om duidelijk te maken wat er op het 

laagspanningsniveau  (<1 kV) gerealiseerd is, wordt de aanleg van nieuwe kabels, transformatorhuisjes en aansluitingen getoond.

1.486 

1.323

1.501

2.419

2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
transformator-
huisjes

2.5k

2.3k

2.1k

1.9k

1.6k

1.4k

1.2k

1k
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Toelichting LS-aansluitingen



Toelichting LS-kabels



In 2024 zijn minder bouwaansluitingen, woningen en laadpalen 

aangesloten. Dit komt voornamelijk door afgenomen vraag en deels 

door een tekort aan personeel. Om te versnellen wordt er extra 

ingezet op het aantrekken van capaciteit bij de aannemers. 




De aanleg van LS-kabels is de laatste jaren stabiel. Het LAN zet zich 

in om de aanleg de komende jaren toe te laten nemen. 

2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
km LS-kabels
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Gerealiseerde 
LS-aansluitingen
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Buurtaanpak
In 2024 zijn netbeheerders en gemeenten samen met aannemers gestart met het 

voorbereiden (en deels al uitvoeren) van de buurtaanpak. Dit is een van de instrumenten 


om ervoor te zorgen dat de aanleg van LS-kabels en het plaatsen van transformatorhuisjes 

versnelt. Buurten waar transportschaarste zal ontstaan, krijgen hierbij prioriteit. 


Netbeheerders maken vooraf een afweging of de buurtaanpak geschikt is om


transportschaarste op te lossen. Dit is afhankelijk van de locatie. Door per buurt het net te


verzwaren kunnen aannemers het werk efficiënter, goedkoper en sneller uitvoeren.



De eerste buurten zijn uitgevoerd en nieuwe worden voorbereid. De ambitie lag hoger dan 

gerealiseerd kon worden. Het opbouwen van de competenties bij netbeheerders, aannemers 

en gemeenten kost tijd. Dit geldt ook voor het opzetten van een goede samenwerking tussen 

de drie genoemde partijen. Op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen netbeheerders 

en gemeenten elkaar steeds beter vinden bij het zoeken van ruimte voor 

transformatorhuisjes.



Bij de uitvoering van de eerste buurten zien de netbeheerders de realisatie week op week 

toenemen. We zien daarmee dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Naar verwachting zal 

het effect van deze versnelling vanaf 2025 tot verdere opschaling leiden. 

Hoofdstuk 1 Bouwopgave
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Status buurtaanpak 

voor verzwaring 
laagspanningsnet
De figuur geeft aan in hoeveel buurten momenteel (peildatum 


1 januari 2025) het netwerk wordt uitgebreid. Daarnaast wordt 

inzichtelijk hoeveel transformatorhuisjes en kilometer kabels het 

betreft. De uitbreiding van het laagspanningsnet kent drie fases, 

namelijk de fase om kaders vast te stellen, het voorbereiden en 


het uitvoeren.  



De figuur laat zien dat er veel projecten zijn opgestart, waardoor 


er de komende jaren meer realisatie wordt verwacht.

Fase 1: Kaders vaststellen Fase 2: Voorbereiden

Fase 3: Uitvoeren Gerealiseerd

Hoofdstuk 1 Bouwopgave

282 217 64 11

0 100 200 300 400 500 600

2.396 557 319 62

2.177 432 272 55

Buurten

Transformator-

huisjes

Kilometer 
kabels

0 0.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k

0 0.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k



Planning buurtaanpak

Aantal buurten

Planning buurtaanpak 
voor de komende 
periode
Netbeheerders plannen de wijken twee jaar vooruit. 


In 2024 zijn er 11 buurten gerealiseerd. In 2025 en 2026 zijn 

veel meer buurten gepland om aangepakt te worden. 


In 2025 zijn dat 135 buurten en in 2026 zijn dat er 182. 


Het afvlakkende effect in 2026 wordt verklaard door 

nieuwe technische oplossingen. Door de toepassing van 

regelbare transformatoren hoeven namelijk minder 

buurten te worden verzwaard. Daarnaast neemt de 

hoeveelheid werk per buurt af. 



In de tabel* wordt het aantal buurten getoond waar de 

komende twee jaar het laagspanningsnet verzwaard wordt. 

Deze werkzaamheden worden de komende jaren continu 

uitgebreid. Het LAN werkt aan een handreiking 

buurtaanpak waardoor overheden en netbeheerders 

sneller aan de slag kunnen met de buurtaanpak.

*De cijfers van Enexis betreffen regio Noord; regio Zuid is nog niet 

meegenomen en volgen.
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Benodigde extra technici
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Extra behoefte aan 
technici
Het tekort aan technici speelt volop in Nederland en in de 

ons omringende landen. De energiesector ondervindt daar 

nadrukkelijk hinder van. De uitdaging van de sector is om, 

met de huidige vergrijzing, naast technici voor het 

onderhoud vooral ook extra technici aan te nemen en op 


te leiden om de uitbreiding van het netwerk te realiseren. 


 


Bijgaande tabel geeft cumulatief de totale behoefte in FTE's 

per jaar aan voor additioneel personeel. Het betreft de 

behoefte bij zowel de netbeheerders als bij de aannemers 

die in opdracht van de netbeheerders werken en in het 

veld actief zijn met de aanleg en verzwaring van 


het elektriciteitsnet.  



Netbeheerders en aannemers werven actief nieuwe 

mensen én leiden hen op. Daarnaast doen zij mee aan 

diverse programma’s die op hogere instroom gericht zijn, 

zoals het Aanvalsplan Techniek. Ook zetten zij in op 

innovaties die de productiviteit verhogen zodat huidige 


en nieuwe technici meer werk kunnen uitvoeren.

10.308

16.492

25.161

27.950 28.000

30.000

2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Aansluitingen en 
wachtrijen



105.003

109.543 109.378 110.240
106.745

Aantal gerealiseerde KV-aansluitingen

120k

110k

100k

90k

80k

70k

60k

LAN-dashboard Maart 2025 Pagina 18 van 34

Hoofdstuk 2 Aansluitingen en wachtrijen

Aansluitingen kleinverbruik
Het aantal kleinverbruik aansluitingen betreft alle nieuw aangelegde 

en in bedrijf genomen aansluitingen voor onder andere woningbouw, 

publieke laadpalen en onbemande objecten zoals waterpompen en 

GSM-masten.



De tabel rechts laat zien dat in 2024 106.745 nieuwe kleinverbruik 

aansluitingen op het net zijn gerealiseerd. Ondanks oplopende 

wachttijden (zie tabel onder) blijft het aantal gerealiseerde 

aansluitingen vrij constant.

Gemiddelde aansluittijd in weken

2020 2021 2022 2023 2024

Nieuwe KV-aansluitingen Gewijzigde KV-aansluitingen

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

30 30
34

38 40

16 16
18

22 24
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Wachtrij grootverbruik
De wachtrij grootverbruik bestaat uit de aanvragen voor 

transportvermogen bij de regionale netbeheerders. Dit zijn 

elektriciteitsaansluitingen met een totale capaciteit groter dan 


3 x 80 Ampère.



In de tabellen wordt de informatie over de wachtrijen weergegeven, 

gesplitst in aparte wachtrijen voor invoeding en afname. Het aantal 

unieke verzoeken in de wachtrij wordt weergegeven om een beeld te 

krijgen van het aantal wachtende partijen. Daarnaast wordt het 

vermogen getoond om te laten zien hoe groot de energievraag in 


de wachtrij is.



In de grafiek over de realisatie in het middenspanningsnet op 


pagina 10 is een daling van het aanleggen van middenspannings-

aansluitingen te zien. Mede daardoor neemt de wachtrij voor 

transportcapaciteit toe. 



De wachtrij is een nieuwe werkelijkheid en de lengte van de 


wachtrij blijft toenemen, waardoor we in Nederland voor een 


grote opgave staan. 811
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1.991 6.423 8.440
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Afname

Aantal unieke verzoeken in de wachtrij
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668



107 237 279
1,2

5,2

26,4

57,8
65,8
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Wachtrij hoogspanning
De wachtrij hoogspanning bestaat uit de aanvragen voor 

grootverbruik bij TenneT voor aansluiting en toekenning van 

vermogen op het hoogspanningsnet.



In de tabellen wordt het aantal verzoeken en het gevraagde 

vermogen in de wachtrijen weergegeven voor invoeding en afname.
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Unieke transportverzoeken met 
(maatschappelijke) prioriteit in de wachtrij

Prioriteit 1: Congestieverzachters Prioriteit 2: Nationale veiligheid Prioriteit 3: Basisbehoeften

175 194 151

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Prioriteit 2: Nationale veiligheid

Dit bestaat uit noodhulp, politie en defensie, 

veiligheidsdiensten, justitie en gevangeniswezen, 

waterbeheer en acute gezondheidszorg.

Prioriteit 1: Congestieverzachters

Klanten in deze categorie zorgen voor 

vermindering van netcongestie, waardoor er meer 

ruimte voor andere klanten ontstaat.

Wie als eerste transportcapaciteit voor grootverbruik aanvraagt, komt vooraan in de wachtrij. Als gevolg van 

de congestieproblemen op het net leidt dit soms tot maatschappelijk onwenselijke situaties. Bijvoorbeeld een 

ziekenhuis dat geen transportcapaciteit krijgt, omdat andere organisaties eerder hun aanvraag hebben 

ingediend. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Autoriteit Consument en Markt kaders opgesteld. 

Deze kaders worden maatschappelijk prioriteren genoemd. Alle overige organisaties worden in de wachtrij 

achter de aanvragen met maatschappelijk belang geplaatst.

Deze figuur geeft de huidige situatie weer van organisaties die 

transportcapaciteit met maatschappelijke prioriteit hebben aangevraagd. 

Deze aanvragen worden nog door de netbeheerders beoordeeld.

Prioriteit 3: Basisbehoeften

Dit bestaat uit drinkwatervoorzieningen, 

onderwijs, warmtevoorzieningen, gasnetten en 

toekomstige woningbouwprojecten.



6.060 5.795

7.276

8.699

11.636

Publieke laadinfrastructuur

2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde elektriciteitsaansluitingen
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Laadinfrastructuur voor 
elektrisch vervoer
In de tabel wordt het aantal gerealiseerde 

elektriciteitsaansluitingen per jaar voor het opladen van 

elektrische auto's via publieke laadpunten getoond. 


Dit zijn de laadpunten die 24/7 toegankelijk zijn op een 

publieke locatie.



Er is een toenemende groei geweest in de realisatie van 

aansluitingen voor publieke laadpunten, waarbij 2023 een 

positieve piek was. De verwachting van ElaadNL is dat de 

komende jaren het realisatieniveau van 2024 minimaal 

geëvenaard wordt.



Voor meer informatie rondom laadpunten zie de 

 voor elektrisch vervoer en de

RVO 

monitor  interactieve 

outlook van ElaadNL.

120k

10k
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6k

4k
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https://duurzamemobiliteit.databank.nl/
https://duurzamemobiliteit.databank.nl/
https://platform.elaad.io/interactieve-outlook/
https://platform.elaad.io/interactieve-outlook/
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Flexibel gebruik van 
het elektriciteitsnet
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Flexibiliteit als oplossing
Met de opkomst van duurzame energie ontstaan er meer pieken in het invoeden van stroom. Dat 

betekent dat er op sommige momenten juist heel veel energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld als 

het hard waait, en soms juist heel weinig, als het windstil is. Als er veel energie tegelijk wordt 

opgewekt, kan dat niet altijd tegelijk worden getransporteerd of verbruikt. 

Ook zijn er vaak pieken bij afname van elektriciteit. Huishoudens 

nemen bijvoorbeeld vaak op dezelfde momenten elektriciteit af. 

Bijvoorbeeld in de avond als bewoners thuiskomen na het werk. 

Ook bij bedrijven is er sprake van pieken, maar dan juist 


gedurende werktijden. Deze drukte op het elektriciteitsnet 


noemen we netcongestie.



Daarom worden er afspraken gemaakt om het aantal en de hoogte 

van pieken in opwek en afname te verminderen, zodat er meer 

gebruik van het net gemaakt kan worden. Netbeheerders maken 

hiervoor afspraken met bedrijven in de vorm van contracten en via 

redispatch-biedingen. Bij interesse, neem contact op met uw 

regionale netbeheerder.

De eerste grootverbruik klanten maken al gebruik van een flexibel 

contract. Daarnaast zijn netbeheerders actief in gesprek met 

klanten (zowel bestaande als in de wachtrij) om samen oplossingen 

voor netcongestie te ontwikkelen. De ACM stimuleert deze 

oplossingen door beleid te formuleren dat toepassing mogelijk 

maakt. Voor meer informatie over flexibel elektriciteitsverbruik zie 

de .website van de ACM

Hoofdstuk 3 Flexibiliteit

https://www.acm.nl/nl/energie/elektriciteit-en-gas/netbeheer/flexibel-elektriciteitsverbruik
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Beter benutten bij opwek
Wanneer er meer energie wordt opgewekt en ingevoed op het elektriciteitsnet dan mogelijk is, 


moet de opwek worden verminderd om overbelasting tegen te gaan.  

Capaciteitsbeperkingscontracten Overige vormen	
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Door flexibiliteit toe te passen bij opwek, is het mogelijk 

om eerder nieuwe bedrijven die duurzame elektriciteit 

willen invoeden op het net aan te sluiten. Hierdoor wordt 

de wachtrij voor invoeding korter. 



Het totale aantal afgesloten contracten neemt aanzienlijk 

toe, terwijl de contracten pas sinds kort worden 

aangeboden. Dit laat de potentie van deze oplossing voor 

bedrijven zien. Daarnaast worden ze ook al structureel 

ingezet en leveren daarmee een bijdrage om netcongestie 

te voorkomen. 



Op dit moment wordt er meer vraag naar capaciteit 

gezocht dan wordt aangeboden. Er zijn dus meer 

deelnemende bedrijven nodig. Bedrijven die interesse 

hebben in een flexibel contract kunnen contact opnemen 

met hun netbeheerder.
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Beter benutten bij afname
Door afname van elektriciteit tijdens piekuren te verminderen en het net gelijkmatiger te benutten, kunnen 

meer aansluitingen worden gerealiseerd en zijn minder netuitbreidingen nodig. Dat heeft een gunstig effect 

op de investeringen en het aantal benodigde technici.

Aantal contracten Aantal keer ingezet Vermogen in Megawatt
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Overige vormen	
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Het totale aantal afgesloten contracten neemt toe, terwijl 

de oplossingen nog redelijk nieuw zijn. Dit laat zien dat 

bedrijven en netbeheerders samen tot oplossingen komen 

om ondanks netcongestie over transportcapaciteit te 

kunnen beschikken. Hierdoor kunnen meer bedrijven 

aangesloten worden die in de wachtrij staan.
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Onderstaande overzicht van lopende pilots per 

contractvorm laat zien dat er hard gewerkt wordt om 


meer oplossingen voor netcongestie te ontwikkelen.

Contractvormen in ontwikkeling
De contracten op de voorgaande pagina's zijn momenteel goedgekeurd door de ACM via een codebesluit en mogen daardoor 

worden afgesloten tussen de netbeheerder en bedrijven. Er zijn daarnaast nieuwe contracten in ontwikkeling om bedrijven 

meer in hun energiebehoefte te voorzien. Deze contracten worden gedoogd door de ACM om nieuwe oplossingen te 

verkennen, maar zijn nog niet beschikbaar voor toepassing in de markt. In veel gevallen benaderen bedrijven, soms alleen en 

soms als collectief, de netbeheerder om samen na te denken over een goede oplossing. De netbeheerder kan er dan voor 

kiezen om gezamenlijk een pilotproject te starten om nieuwe vormen te testen.

1
Volledig variabel 
transportrecht	

Deze optie geeft 

transportrecht in een 

congestiegebied zolang het 

net voldoende vrije 

‘restcapaciteit’ heeft. Deze 

vrije capaciteit verdwijnt 

zodra een ander bedrijf een 

nieuwe of zwaardere 

netaansluiting krijgt.

40
Tijdsblokgebonden 
transportrecht

Een tijdsblokgebonden 

contract biedt de 

mogelijkheid om tijdens 

vooraf bepaalde 

tijdsblokken volledig 

transportrecht te krijgen. 

Bijvoorbeeld in de nacht. 

Buiten dit tijdsblok is er 

geen recht op 

transportcapaciteit.

34
ZonBalans

Met ZonBalans kan zonne-

energie teruggeleverd 

worden buiten de piek-

momenten. Als de zon hard 

schijnt, is er geen ruimte 

om terug te leveren. Als de 

zon niet volop schijnt, is 

terugleveren wel mogelijk.

8
Groepstransport-
overeenkomst

Een groepstransport-

overeenkomst (GTO) is een 

contract waarbij een groep 

bedrijven gezamenlijk 

gebruikmaakt van een 

afgesproken transport-

capaciteit. Door het 

afstemmen van pieken en 

dalen in het energie-

verbruik en -opwekking 


kan de groep efficiënter 

omgaan met de beschikbare 

transportcapaciteit.  

5
Groeps-CBC

Een groeps-capaciteits-

beperkingscontract 

(Groeps-CBC) is een 

normaal capaciteits-

beperkingscontract 


(CBC-contract), maar dan 

als collectief van partijen 

afgesloten. 

3
Samenwerkings-
overeenkomst 
(SOK) energiehub

Een samenwerkings-

overeenkomst voor een 

energiehub is een onderling 

contract tussen bedrijven 

die samen een energiehub 

willen vormen. Dit gaat 

verder dan alleen het 

contract tussen de 

bedrijven en de 

netbeheerder. 
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Overige oplossingen 
om het net beter te 
benutten
Naast de eerdergenoemde contracten voor flexibiliteit 

bij de opwek of afname van energie, zijn er nog andere 

oplossingen die helpen om het net beter te benutten. 

Zo kan elektriciteit opgeslagen worden in batterijen 

(wat vaak onderdeel is van een capaciteitsbeperkings-

contract), en is het mogelijk om met meerdere partijen 

gebruik te maken van dezelfde aansluiting.



Het aantal grootschalige batterijen en het 

bijbehorende vermogen dat is aangesloten op het net 

is toegenomen. Het aantal partijen dat deelneemt aan 

redispatch is eveneens toegenomen.


Aantal contracten

Vermogen in Megawatt
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Aantal aansluitingen

Redispatch

Netbeheerders plaatsen een uitvraag op GOPACS als ze 

op een bepaalde dag extra flexibel vermogen nodig 

hebben om overbelasting van het net te voorkomen. Een 

aangesloten bedrijf kan een aanbieding doen om tegen 

vergoeding het vermogen beschikbaar te stellen.



Voor meer info of bij interesse in deelname, kijk op de 

.website van GOPACS
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https://www.gopacs.eu/
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Begrippen • Bouwopgave Meer informatie?  Ga naar begrippen.netbeheernederland.nl

Hoofdstuk 4 Begrippenlijst

https://begrippen.netbeheernederland.nl/
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Begrippen • Aansluitingen en wachtrijen Meer informatie?  Ga naar begrippen.netbeheernederland.nl

Hoofdstuk 4 Begrippenlijst

https://begrippen.netbeheernederland.nl/
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Begrippen • Flexibiliteit Meer informatie?  Ga naar begrippen.netbeheernederland.nl

Hoofdstuk 4 Begrippenlijst

https://begrippen.netbeheernederland.nl/


Meer informatie?  Ga naar actieprogrammanetcongestie.nl

In samenwerking met

https://actieprogrammanetcongestie.nl/

